



Building Partnership

Diagnosztikai eszközök beszerzése és határon átnyúló hasznosítása

HUSK 1101/1.4.1/0079

A projekt első szakaszának tevékenységei:

2013. október-2014. január

- Projektmenedzsment: A kedvezményezett kórház megfelelő belső erőforrások hiányában külső projektmenedzsment bevonásával oldja meg a projekt irányítását.

A projektmenedzsment 3 főből áll: projektvezető, projekt pénzügyi vezető, projekt asszisztens. Feladatuk a projekt teljes időtartama alatt a szakmai vezetés, a projekt céljainak megvalósítása, közbeszerzés koordinálása, beszerzések előkészítése és orvosszakmai egyeztetése.

- Pénzügyi jelentések angol nyelvű fordítása: az első négy hónap tevékenységeihez kapcsolódó költségek elszámolása az első kifizetési kérelemben történik, a jelentéshez angol nyelvű fordítást alkalmazunk.

- A nyilvánosság biztosításának keretén belül az Arculati Kézikönyvnek megfelelő táblát helyeztünk el a projekt megvalósításának helyszínén. A kórházi honlapon külön lapon mutatjuk be a projekttel kapcsolatos tevékenységeket, az előrehaladást, az érdeklődők tájékoztatását.



- Közbeszerző kiválasztása: három árajánlat bekérése alapján választjuk ki a megfelelő kompetenciával bíró közbeszerzési tanácsadót.

- Elindítjuk az eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásának dokumentációjának az összeállítását.